长江师范学院

正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

招 标 文 件

      招标人：长江师范学院（盖章）
     
招标代理机构：深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司重庆分公司（盖章）
特别说明：
本招标文件第二章，投标人须知前附表与投标人须知不一致的以投标人须知前附表内容为准。

本招标文件第三章，评标办法前附表与评标办法不一致的以评标办法前附表内容为准。
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第一卷
第一章 招标公告

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

施工招标公告
1. 招标条件

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程已由重庆市教育委员会以渝建教【2018】64号文批准实施。项目业主及招标人均为长江师范学院，建设资金来源为学校自筹。该项目已具备招标条件，现对长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：重庆市涪陵区聚贤大道16号（长江师范学院李渡校区内）。

2.2工程名称：长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

2.3项目投资：约62万元。

2.4计划工期：26日历天。

2.5 招标范围：招标人提供的工程量清单所包含的所有内容。

2.6标段划分：本项目为一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求：

投标人必须具有独立法人资格，须具备建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取


4.1本工程招标不需报名，开标时直接投标，凡有意参加投标者，请于2018年7月23日起，在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）下载本招标项目的招标文件、工程量清单、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。
4.2本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上关注本招标项目的修改或补充内容。

4.3 招标文件每套500元，递交投标文件时支付购买招标文件的费用，否则招标人拒绝接收其投标文件，招标文件售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以招标文件为准，地点：长江师范学院图书馆106会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理（时间以长江师范学院图书馆106会议室大厅公开挂钟时间为准）。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上发布。
7. 联系方式

招 标 人：长江师范学院               

地    址：重庆市涪陵区聚贤大道16号

联 系 人：黄先生                   

联系电话：18996707110

代 理 人： 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司重庆分公司（盖章）

地    址：重庆市涪陵区恒大山水城19栋1-2室
联 系 人：杜老师                        

联系电话：15826208789
                                    2018年7月22日

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	招 标 人：长江师范学院   
地    址：涪陵新城区聚贤大道16号         

联 系 人：黄先生                   

联系电话：18996707110

	1.1.2
	项目名称
	长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

	1.1.3
	建设地点
	重庆市涪陵区聚贤大道16号（长江师范学院李渡校区内）

	1.2.1
	资金来源
	招标人自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	资金已落实。

	1.3.1
	招标范围
	项目招标范围：招标人提供的工程量清单所包含的所有内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：26日历天。
具体开、竣工时间在合同中约定。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件
	本次招标实行资格后审，投标人必须具有独立法人资格，且具备以下资格条件：
1.资质条件

(1) 具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件）。（查验原件）
(2) 具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工总承包叁级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件）(查验原件)；

(3) 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（重庆市外施工企业为分支机构技术负责人），拟担任该项目经理和专职安全生产管理人（即“三类人员”）具备相应的A、B、C安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证复印件及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）（查验原件）。

2.项目经理（建造师）资格要求

    (1) 项目经理必须已在申请人单位注册并应具有有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证及投标人为其缴纳的（2018年4月至投标截止时间任何一个月的）社保证明材料（须提供注册建造师注册证书复印件及社保证明材料的复印件）（查验原件）；

【注：注册建造师证书上的注册单位必须与投标人一致】。
3.其他要求

重庆市外建筑企业投标：

按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案，并在开标时出示分支机构入渝登记备案。注册建造师、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员（在有效期内的，查验入渝登记备案信息原件，未在有限期的，查验加盖投标人公章的入渝备案信息）。
注意：①投标人必须随身携带以上所有复印件的原件(资质证书除外)并装入投标人自备文件袋，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。如相关证件因年检、换证等原因不能提供证件原证的，投标人必须提供投标企业属地有关行政主管部门出具的有效证明原件，否则视为投标无效，按废标处理。原件袋必须当场一次性递交。

②投标申请人必须全部满足以上所有资格条件并按要求提交相应资料才被视为资格审查合格。

③被有关行政部门暂停投标资格期限未满的不得参与本次投标。

④投标截止日前两年内，投标人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与投标。

被建设行政主管部门纳入违法建设或安全质量隐患挂牌督办不良行为通报的，不得参与投标。

投标人必须全部满足以上所有资格条件。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人
提出问题的截止时间
	2018年 7 月 26 日12时00分以匿名形式将质疑发送到专用邮箱：373934084@qq.com（质疑问题时应注明工程名称），其它时间提交的质疑招标人有权选择不予回复。

	1.10.3
	招标人
网上澄清的时间
	2018年 7 月 27  日18时00分后，投标人在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）直接下载。在开标前，各投标单位应随时关注重庆市涪陵区公共资源交易信息网发布的与本工程相关招标信息，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和相关事宜。

	1.11
	分包
	本工程不允许分包。

	2.1
	构成招标文件
的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书

	2.2.1
	投标人要求网上澄清招标文件的截止时间
	投标人在下载招标文件及资料后，应仔细检查招标文件及资料的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2018年7月 26 日12时00分前以匿名形式将质疑发送到专用邮箱：373934084@qq.com（质疑问题时应注明工程名称），其它时间提交的质疑招标人有权选择不予回复。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年7月 29  日 9 时30分（北京时间）。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件网上澄清的时间
	不论投标人是否在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上下载招标文件澄清内容，招标人和招标机构都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	   投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2
	投标报价、结算
	1、投标报价: 本项目属于全费用工程量清单计价，全费用单价包干。

2、投标人按招标人提供的工程量清单进行报价，所报全费用单价为全费用清全费用单价格，包含人工、材料、机械、措施费、安全文明施工费、保险费、规费、税金等所有可预见或不可预见的所有费用，中标后不作调整。

2.1竣工工程量按实计算，若工程量清单未有的项目，依据（2008）《重庆市修缮工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》及其他相关配套文件等计算下浮13%结算。

3.其他说明

3.1按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

3.2包括但不限于以下内容产生的措施费、风险费由各投标人自行考虑计入投标报价内，结算时不作调整：

 (1)投标人必须充分考虑现场的平面布置，合理安排临时设施、加工场地、材料堆场、土石方堆放等，投标人也可自行考虑在场外另行租赁场地，其费用由投标人在措施费的投标报价中充分考虑。因此投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、地下管网迁建与保护、土石方施工的开挖及运输方式、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。

(2)对所有管线进行保护及配合管线维护产生的费用；

(3) 地下障碍物的清除及地面构筑物保护费用；

(4) 投标人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用；招标人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证；

(5) 为了不受停电影响延误工期，中标人应自行预备柴油发电机组，确保施工期间能正常使用。如停电，由中标人自行发电。中标人应自行考虑该因素的有关费用，招标人不对发电费用予以补偿；

(6) 由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理；

(7) 一个合格投标人所应考虑到的不可预见风险，由不可预见的风险所增加的费用招标不予以认可；

(8) 本招标文件承包方式风险；

(9) 材料及人工费价格涨跌风险；

(10)管网线路调整的风险。

(11)因校外弃土吸纳场地发生变化，弃土、垃圾外运和场内土石方平衡运距由投标人自行考虑，任何因运距而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

(12)土石方外运或借土回填或建筑工地垃圾外运（如果有）必须执行市政府2004年164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》和涪陵区的相关规定。

15. 本工程招标设置投标总价最高限价、全部工程量清单全费用单价的最高限价，同招标文件一并在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上公布。投标人的投标总价和分部分项工程量清单全费用单价不得超过最高限价和低于成本价，否则，将被认定为废标。本次招标项目招标人将设置总价最高限价：¥423798.46元（大写：肆拾贰万叁仟柒佰玖拾捌元肆角陆分）。全部工程量清单全费用单价的最高限价以详见随本招标公告一同发出的最高限价。
16.特别提示：

（1）中标人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

（2）因承包人违约不履行合同义务或其他原因导致工程停工14天及以上，发包人有权终止本施工合同，发包人只支付承包人已做合格工程价款的70%，由发包人优先代为支付民工工资，若出现应付工程款不能足额支付民工工资情况，差额部分由承包人承担；同时，承包人除承担违约责任、违约赔偿金外，发包人不退还承包人交纳的履约保证金，发包人保留向承包人索赔损失的权利。

(3) 承包人要按如下原则做好民工工资管理：①承包人必须建立民工实名制管理员制度；②设置民工工资专用账户；③承包人应做好民工工资的发放，委托银行直接支付民工工资；④预先留存工程（进度）款的10-20%作为欠薪保障金，承包人接受招标人对民工工资发放的监督。

(4) 若中标企业无故放弃中标，发包人有权没收其投标保证金，并且按相关规定对企业记入不良行为记录，扣减企业诚信分，列入黑名单，在一定期限内禁止其在涪陵区的投标活动。

二、 结算原则：本工程采用固定全费用单价合同，无论何种原因全费用单价均不调整。 

结算总价＝投标时所报的全费用单价*实际完成合格工程量。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4.1
	投标保证金
	一、保证金的交纳
1、投标保证金交款形式及要求：提交投标文件时缴纳。投标人用信A4白纸包裹现金，盖上公章、注明金额及工程名称。包裹时不能全密封包裹，须露出现金的一部分便于查验。未按此要求的将被拒收并退还投标文件。

2、投标保证金：1万元人民币，（大写：壹万元整）；

二、投标保证金的退还

未进入中标候选人名单的投标人保证金在评标结束后当场退还；中标候选人保证金须在第一中标候选人和招标人签订合同后5日内退还；中标人投标保证金在签订合同后5日内退还。

	3.5
	资格审查资料
	本工程所有的资格审查资料必须提供原件查验（身份证原件除外），如证书（或证件）因年检、换证等原因不能提供证书（或证件）原证的，投标申请人必须提供县级及以上相关行政部门的有效证明复印件（查验原件），否则视为无效。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字盖章要求
	按投标文件格式的要求签字、盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	投标函部分:两份（正本壹份、副本壹份、电子文档光盘壹张）
资格审查资料：两份（正本壹份，副本壹份）

注：1、电子文档为投标函全费用清单报价文件。

2、电子光盘的内容只包括投标函全费用清单报价文件，不包括资格审查资料，电子光盘由评标委员会验证，光盘若不能够正常读取，则按废标处理。

	3.7.5
	装订要求
	1.应将投标函部分、资格审查资料各自分别装订成册。
2.装订

（1）投标函部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册。

（2）资格审查资料部分的装订要求
应按照第八章规定格式装订成册。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.投标文件袋使用自备的“资格审查资料”袋 、“投标函部分”袋。
2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第八章投标文件格式中的封面格式贴在“投标函部分”袋上并按要求签字、盖章。

3.所有“资格审查资料”复印件应按照第八章规定的格式单独装订成册，装入“资格审查资料” 袋内，密封并在封口处加盖投标人单位公章，封面按第八章的“资格审查资料” 袋封面格式贴在“资格审查资料” 袋上并按要求签字、盖章。
4.所有“资格审查资料”复印件的原件单独装入投标人自备的文件袋内，封面贴原件清单，注明投标人名称，此“原件资料袋”在开标会现场单独递交。

5.若投标人未按招标文件规定密封或标识、签字、盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被原封退还或按废标处理。
注：如投标文件在装袋时,太多无法装入一个投标文件袋,可自行增加同规格的投标文件袋，密封并按要求签字、盖章，封面按第八章的投标文件格式中的封面格式贴在袋上并按要求签字、盖章。

	4.1.2
	袋封套上写明
	见投标文件格式要求

	4.2.2
	递交投标文件
地点及时间
	收件人：深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司重庆分公司 
地  点：长江师范学院图书馆106会议室

地  址：长江师范学院李渡校区

时  间：2018年7月 29  日8时30分至9 时30分（北京时间）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否（除投标人递交的资格审查资料原件外）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：长江师范学院图书馆106会议室

地    址：长江师范学院李渡校区

	5.2
	开标程序
	    主持人按下列程序进行开标：
    1. 宣布开标纪律。

    2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名，投标人现场确定是否有需要回避人员，无异议，视为认可。

    3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

    4. 招标人和监督人员核验参加开标会议的投标人的法定代表人、委托代理人，并对所有参加开标会人员的身份证原件信息进行核查，以确认其身份合法有效。

    5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。

    6.展示保证金缴纳情况，保证金未按时到指定帐户或无缴款信息的，则当场退还其投标文件。保证金缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评标委员会评审。

    7.开启投标文件顺序：随机开启。

  8.由有关人员当众随机开启投标人的“资格审查资料部分”袋，交评标委员会评审。

9.开启资格审查合格格的投标人的“投标函部分”袋（资格审查不合格的投标文件将不再开启），公布投标人名称、投标报价和投标文件的其它主要内容，记录在案并由投标人代表签字认可，并交评标委员会评审。

10.由主持人宣布中标候选人顺序和中标价；主持人宣布开标会结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人；
评标专家确定方式：由招标人组建，并负责评标活动。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	∨否。推荐三名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保金
	1.担保形式：现金（转帐）。
2.担保金额：履约担保金为中标价的10%（万元取整）,若中标人的中标价格低于本招标项目最高限价百分之八十五，且招标人认为该投标价格可能低于成本，可能影响项目工程进度和质量的，招标人在发出中标通知书前，中标人必须提供现金担保，现金担保的金额，不足85%缴足至85%，否则，视为中标候选人放弃中标。

3.提交时间：接到中标通知书后3个工作日内中标人提交相应的履约担保金h和差额保证金给招标人之后才能签订合同，否则作自动弃权处理。

4.若有下列情形之一的，履约担保金和差额保证金将不予退还。

（1）缴纳履约担保金之日起十个工作日内未签订合同的；

（2）签订合同之日起二十日内未开工的；
5.退还时间：承包人在完成承包范围内工程任务并交付使用后30个工作日内一次性无息退还。

	8.1
	重新招标
	1.按投标人须知第8.1（1）执行；
2.按投标人须知第8.1（2）执行；

3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

	8.2
	二次招标和不再招标
	重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	需要补充的其他内容

	10.1
	参加开标会议的
投标人代表要求
	参加本项目投标的企业法定代表人或委托代理人须按时参加开标会议；

投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人身份证明书（原件）；任缺一项，不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。

投标人的授权代理人参加开标会议的，应随身携带法定代表人身份证明书（原件），法定代表人授权委托书(原件)和本人身份证（原件）及及投标人为其缴纳的（2018年4月至投标截止时间任何一个月的）社保证明材料(原件)，任缺一项，不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。

每个投标人最多派3人参加开标会。

[注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带一份以供监督人员核实身份][注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入投标文件，也要随身携带一份以供监督人员核实身份]

	10.2
	中标公示
	    本工程中标结果将在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）公示3日。

	10.3
	签定合同
	为保证工程的如期开展，正常施工，特做如下要求：

（1）在中标公示期满且无异议后，5个工作日内办理中标通知书。因中标单位自身原因不能按时办理中标通知书，逾期，将取消中标候选人资格，并没收其投标保证金。

（2）中标人须在中标公示期满后3日内将拟派项目管理班子人员证件原件提供给招标人，在发出中标通知书10日内，按招标文件要求签订施工合同。逾期，视为自动放弃中标候选人资格，招标人将不返还其投标保证金。   

	10.4
	招标代理费
	本工程招标代理费4000.00元，由中标人缴纳。投标人在编制投标文件时请充分考虑此因素，包含在投标报价内，但不单列。

	10.5
	禁止投标单位
	指与学校有法律纠纷或无故弃标的企业：

1、 重庆市泰诚建设工程有限公司

2、重庆市霭宁建筑工程有限公司


1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）投标人法定代表人、项目经理承诺书：见投标人须知前附表；

（3）项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同二标段中同时投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定投标人根据需要自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  投标人在踏勘现场中获取的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  本次招标项目招标人不召开投标预备会。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按前附表的要求提交质疑。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，按前附表的要求对质疑进行回复，逾期提出的质疑将不予答复，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

详见投标人须知前附表。

1.12  偏离

本次招标招标人不允许投标人的投标文件偏离招标文件要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（电子资料）；

（6）图纸（电子资料）；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读、检查招标文件等资料的全部内容。如发现其缺页或附件不全或有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前用规定的形式在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上提出，并要求招标人对招标文件予以网上澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间前在网上发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3  不论投标人是否在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上下载或阅读招标文件澄清内容，招标人和招标代理机构都视为投标人收到招标文件澄清内容，由此产生的一切后果由投标人自负。
2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件，并在网上通知所有已下载招标文件的投标人。

2.3.2 招标文件的修改都将在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上发布，招标文件一经招标人修改，都将以修改后的为准，对所有投标人均产生约束力。

2.3.3  电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力，招标人和招标代理机构对所有书面和口头咨询有保持缄默的权力。

2.3.4  招标人保证招标文件澄清或修改在投标截止时间前在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上发布，请投标人在规定时限内随时关注。不论投标人是否在长江师范学院校园网（http://www.yznu.cn）上下载或阅读招标文件的修改内容，招标人和招标代理机构都视为投标人收到招标文件修改内容，否则由此产生的一切后果由投标人自负。
3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）投标函部分

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书；
（3）招标文件确认书；
（4）最高限价确认书；

（5）光盘壹张。
（二）资格审查部分

（1）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

（2）投标人基本情况表

（3）项目管理机构组成及主要人员简历表

（4）投标人法定代表人、项目经理承诺书

（5）其他资料

以上所有投标文件的装订和密封要求见投标人须知前附表。

3.2  投标报价

见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以网上形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  投标保证金的退还：未进入中标候选人名单的投标人保证金在评标结束后当场退还；中标候选人保证金须在第一中标候选人和招标人签订合同后5日内退还；中标人保证金在签订合同后5日内退还。 

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）在投标过程中，投标人提供虚假资料的；

（2）中标人在接到领取中标通知书的通知后，3个工作日内不到招标代理机构领取中标通知书的。

（3）中标人在收到中标通知书后，10日内无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（4）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（5）本招标文件中对投标保证金的相关规定。

3.5  资格审查资料

详见投标人须知前附表。

3.6  备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，二份。正本和的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的“正本”与“副本”应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，按无效投标文件处理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

参加开标会议的投标人代表要求见投标人须知前附表。

5.1  开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2  开标程序

见投标人须知前附表

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本工程评标委员会由招标人自行组建，并负责评标活动。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

6.1.4 评标委员会成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.1.5 评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评标委员会应严格按照招标文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

6.2  评标原则

 (一) 公平、公正、科学和择优；

(二) 依法评标、严格保密；

(三) 反对不正当竞争；

(四) 定性的结论由评标委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。
6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

7.1.1 定标原则:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当确定为中标人。

7.1.2 定标方法:招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
（1）招标人应当确定评标委员会在评标报告中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（2）如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因上述同样的原因不能签订施工合同的，招标人应当依法重新组织招标。

（3）中标价为中标人的投标报价。
7.2  中标通知

招标人在评标结束后三日内将评标委员会推荐的中标候选人进行中标结果公示（不少于三日）。公示期间无异议或投诉、异议不成立，招标人在公示期结束后五日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人。在确定中标人后五日内发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
     投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

     需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程开标记录表

                                      开标时间：  
年   月  日  时 

	序号
	投标人
	身份验
证情况
	保证金
验证情况
	密封
情况
	投标总报价
（元）
	工期
	质量
目标
	项目经理
	投标人代表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	


   招标人代表： 
 监标人：
记录人： 
       
                                              年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：      

 
（投标人名称）：

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于 
  年 
月 
日 
时前递交至    
（详细地址）。

                             评标工作组负责人：             （签字） 

                                    年     月    日
附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：      

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）

                                                 年     月    日
附表四：中标通知书

中标通知书

（本工程使用长江师范学院统一制作的中标通知书）
第三章  评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函及投标函附录
签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1. 投标函及投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；

2. 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

3、按规定提供了拟投入主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；

4、投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。

	
	
	联合体投标人
	不允许联合体投标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全,符合招标文件规定。

	
	
	法定代表人
或委托代理人
	投标人法定代表人有法定代表人身份证明，且其身份证明书符合招标文件规定的格式；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	2.1.2
	资
格

评

审

标

准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知” 前附表第1.4.1款规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知” 前附表第1.4.1款规定

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知” 前附表第1.4.1款规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知” 前附表第1.4.1款规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知” 前附表第1.4.1款规定

	2.1.3

	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定

	
	
	工    期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	保证金
	符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求：
（1） 保证金为无条件担保；

（2） 保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

（3） 保证金的金额符合招标文件规定的金额。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	
	
	已标价
工程量清单
	符合招标人发放的“工程量清单”给出的范围及数量，投标人的投标报价不得超过招标人公布的相应最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。        

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求

	
	
	
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成(总分1OO分)
	投标报价100分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	投标总报价
	初步评审合格的投标单位投标总报价去掉六分之一的最高（不能整除的取整,不足六家的不去掉）和相同家数的最低报价后的算术平均值即为投标总报价评标基准价。

以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	
	特别提示
	    开标当日经评标委员会确定的评标基准价为本项目的评标基准价，除计算错误外，如遇复核、违法投标等导致合格投标人数量变化，其评标基准价不变。

	2.2.3
	投标总报价的偏差率计算公式
	偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价。

偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。按插入法计算分值。

	2.2.4
	投标报价评分标准
	投标总报价100分

	3
	评
标

程

序
	1.评标委员会首先对所有投标人的资格进行评审，只有资格评审合格的投标人的投标文件才能进入后续评审。

2．评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行初步评审，初步评审包括响应性评审和形式性评审，只有初步评审合格的投标文件才能进入后续评审。

3．对资格审查和初步评审合格的投标文件进行评细评审，并按本章第2.2.4款规定的标准评分，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。

4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

	3.2.1

	投标

报价得分
	投标总报价（得分A）
	初步评审合格投标人的投标总报价首先得本附表规定分值的满分 100分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。                        

按插入法计算得分:以上所有计算数据及评分结果保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.2
	总分（C）
	投标人得分
	C=A

	3.3
	评标结果
	评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐前三名者为中标候选人（排序）


1. 评标方法

本次评标采用综合评标办法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，由招标人现场抽签确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

2.2.4 评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.3  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

见“附件A：综合评估法废标情况一览表”。
3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据全费用单价计算出的结果不一致的，以全费用单价金额为准修正总价，但全费用单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审

 3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

按本章规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分A；

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分C=A

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

    3.4.1   评标委员会按本章评标办法前附表规定的详细评审方法推荐中标候选人。

 3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。并由评标委员会全体成员签字，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述意见和理由的，视为同意评标结果。

 附件A：废标条件

附件A：废标情况一览表

	招标文件
章节号
	条款名称
	废标条件

	
	
	投标人在编制投标报价时改变了工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量的，将被视为重大偏差。

	
	
	投标人的总报价超过招标人公布的最高限价的或投标人的清单项目全费用单价报价超过招标人公布的相应清单项目全费用单价最高限价的将被视为重大偏差。

	
	
	投标函的投标总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致，投标人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的全费用单价中，否则将被视为重大偏差。

	
	
	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

	第二章3.7
	投标文件份数、装订要求
	投标文件未按招标文件的要求予以编制、装订、密封、加写标识或被提前开启的或投标文件未按本招标文件要求签字、盖章的。将被视为重大偏差。

	第二章4.1
	投标文件的密封和标记
	投标人未按招标文件规定密封或标识、签字、盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被视为重大偏差。

	第二章3.4
	投标保证金
	投标人未按招标文件规定的缴纳形式、金额、时间及要求递交保证金的，将被视为重大偏差。

	第三章3.1
	初步评审
	评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行资格评审和初步评审（即：形式评审和响应性评审），有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	
	
	投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

	其他
	投标文件有下列情形之一的，应当被拒绝接收或被当众退还或被认定为废标处理:
（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标人的法定代表人或委托代理人未按本招标文件的要求参加开标会议的；

（3）投标文件不能满足招标文件要求的或没有对招标文件做出实质性响应的；

（4）投标人名称与资格审查投标申请人名称不一致的；

（5）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件的；

（7）投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（10）投标人没按招标文件要求提供原件的；

（11）在招标人已建工程中有诉讼、无故放弃中标的。

（12）清单综合单价与合价不一致的为废标。




附件B：围标串标认定标准

1、 投标文件雷同，报价或全费用单价相同或有规律地增加或减少的；

2、 不同投标人的投标文件出现完全一致的错误、印迹或其他招标文件未出现的内容的；

3、 投标人加盖的非本单位公章的；

4、 不同投标人法定代表人签字或授权委托人签字笔迹一致或相似的；

5、 同一人多次代表不同投标人投标且不能说明原因的；

6、 同一人同时接受多个投标保证金退款的；

7、 同一人多次代人签署投标活动签字的或签字字迹相同或相似的；

8、 同一人提供多家投标人资格审查原件或接受多家原件退还的。

第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款（略）

采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的第二部分《通用合同条款》。

第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充合同。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

    1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：所有为完成本合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，其中包括施工场地内及周边的车行道、库房、办公用房、工人宿舍等临时设施。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款约定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按通用条款执行；

发包人提供国外标准、规范的份数：按通用条款执行；

发包人提供国外标准、规范的名称：按通用条款执行。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现场确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款及附件；

（4）招标文件及招标文件补遗；

（5）本合同通用条款；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）工程量清单

（9）投标函及投标函附录；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本工程无施工图，以发包人指定内容为准；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人指定的全部施工内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复；

承包人提供的文件的期限为：不迟于实施前7天内；

承包人提供的文件的数量为：7份；

承包人提供的文件的形式为：纸质，加盖承包人印章；

发包人审批承包人文件的期限：发包人在收到由承包人提交的有关工程资料后7天内应予以批准或提出修改要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：以发包人、承包人、双方第一次工地例会的确定为准；
发包人指定的接收人为：以发包人、承包人、双方第一次工地例会的确定为准。

承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；
承包人指定的接收人为：为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后７天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人现场指定为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人承担。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

    1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：竣工结算完成。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：竣工结算完成。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负责承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场的管理，负责校内各部门的协调。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同后2日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供水电的接口至施工场地50米内。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按通用条款执行。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工结算资料4套；竣工档案资料3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子资料

承包人负责整理和提交的竣工验收档案资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工竣工资料的要求，具体内容包括：除满足通用合同条款规定的内容外还必须满足工程档案资料的合法、真实、完整的要求；本合同约定的所有工程内容全部完成，且经过合法验收达到合格标准（提供城市建设档案验收合格的法律文件）。

（10） 承包人应履行的其他义务：

     ①由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：施工图中需要进一步明确和完善的内容以及详图和大样图。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：A.在发包人组织设计交底后7天内提供本工程的施工组织设计及施工进度计划（含施工图示部分需专业分包的时间进度）以及所有项目土石方综合调配方案，并报监理及发包人审批同意后实施。B.每月25日前，向发包人和监理单位报送《施工月报》（含完成工程量报表）及下月进度计划。C.每周五前提交施工周报，包括本周完成情况及下周计划。D.进度报表一式叁份，均为原件。 E.其余未尽事宜按招标人的管理办法执行。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等）以确保公共安全，同时为施工场内单位提供方便。 

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人提供办公室3间及办公配套桌椅。  

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担由此发生的费用。    

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，期间发生损坏，承包人自费予以修复。   

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按通用条款执行。

⑧施工场地清洁卫生的要求： 保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，工程竣工验收前，对工程所涉及的现场进行清理，并保持工程现场的清洁整齐。

⑨双方约定承包人应做的其他工作： A承包人如毁坏施工范围外的一切青苗、构筑物、管线等可见或不可见等物均由承包人自行负责，并承担由此而发生的费用；B严格按发包人提供的施工图、图说、答疑记要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成；C做好开工前的准备工作，承包人在收到中标通知书后5日历天内施工机具及人员必须按施工组织设计进场；D负责将发包人提供的水、电接入点引至施工用能所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用；E负责组织施工采取预防措施，确定安全，在施工期间发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担经济损失和法律责任；F负责施工过程中承包人提供的所有材料购买、运输、储存保管（包括甲供材料、设备），且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此发生的费用；G施工过程中因承包人原因引起的安全事故（含爆破作业），由承包人承担全部责任；非承包人原因引起的安全事故，承包人应及时采取有效措施防止事故扩大并同时通知发包人和有关部门，否则承担全部责任；H施工单位应保护场内已有排水管道，并保证其畅通；I自行办理红线外施工用地临时租用协议，并承担相关费用；J承包人入场后与监理工程师、发包人代表共同对原始地形标高和地形作好记录，并由监理工程师和发包人现场代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 必须长期（每月不得少于25天，每天不得少于8小时，发包人书面同意除外）派驻现场组织施工，以全部时间指导施工文件的编制和组织工程的实施，并受理合同范围内的所有通知、指示、批准、决定及其它联络。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：要求施工单位立即更换符合招标文件规定的项目经理，拒不更换的可以要求停工，发生的一切损失由承包人负责。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1000元/每次。
    3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按工程款总额的1%扣取违约金。同时,按补充条款21.27约定执行，承包人必须按招标人要求无条件出场。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：暂停施工，造成的一切损失由承包人负责。暂停施工14日后还未更换项目经理的，发包人有权解除施工合同，按补充条款21.27约定执行，承包人必须按招标人要求无条件出场。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：暂停施工，造成的一切损失由承包人负责。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：书面向现场代表请示，经批准后离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次按合同金额收取0.5%的的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：300元/每人/每次违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 

    主体结构、关键性工作的范围：                       。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /    。
其他关于分包的约定：       /        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场至交付使用止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）本合同签订前，承包人在中标通知书发出后5个工作日内按中标价的10%（万元取整）（人民币）交纳和差额保证金   元，以承包人银行账户转账方式进入发包人指定银行账户。

收款单位：长江师范学院

开户行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处

账号：2406080120010001333

（2）履约保证金和差额保证金的退还：承包人在完成承包范围内工程任务，质量合格并交付使用后30个工作日内一次性无息退还。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按通用条款执行。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款和安监站要求执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：要有专人负责治安保卫，下班和节假日要有专人值班。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前报团结路派出所备案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在工程施工中，承包人必须层层签订安全文明施工的责任书，应严格按照重庆市城乡建设委员会文件渝建发[2014]25号《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。若承包人未认真履行其义务，或所采取的安全措施不到位，执行不得力，应承担全部责任和经济损失，由此发生的费用由承包人承担。

在施工过程中发生的伤、残、亡等事故（包括第三人的 ），由承包人承担全部责任和费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在投标的中，按工程进度支付计划支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按规范执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工令下达后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

    关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工许可证办理完毕5日内。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：场地的交验和施工许可证的办理，签订合同后1个月内。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：场地验收、临时板房的搭建、围挡的搭建，领取中标通知书后20天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：只有延误承包人时标网络计划中的关键线路工作且必须是发包人的责任的情况。本条款仅作为工期延长的依据，对于因本条款所述原因造成的工期延后所产生的费用，承包人已考虑在报价时的风险范围内，实际发生时不得提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人按投标时承诺的工期要求、本工程特点编制的工程施工总进度计划书和月度进度计划书，报发包人备案。如因承包人原因造成总进度计划工期延后，从工期延误的第一天开始，按每天5000元（人民币）扣取承包人违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：300000.00元。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地下水的处理和地下临时管道的保护。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：连续下大雨4个小时以上

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：一般材料需在使用前提前15天报送，大宗材料或需要定制的材料需在使用前提前60天报送。所有分部分项工程必须先做工程样品，发包人确认后才能大面积施工。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人负责。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：由承包人负责。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 经发包人认定的工程设计变更 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  协商确定 。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：2个工作日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：2个工作日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                

 无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 建设合同工期内物价涨落的风险已包含在报价中，结算时不作调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不执行 。

预付款支付期限：不执行。

预付款扣回的方式：不执行 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不执行。

预付款担保的形式为：不执行。

12.3 计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

（2） 发包人支付进度款的期限：
本工程无预付款。

本工程进度款支付依据：承包人中标价      元人民币（大写：             ）作为工程进度款基数支付依据。
  ①工程完工交付使用后，支付至合同金额的60%。。
②本工程竣工验收合格，承包人必须在《巴渝都市报》和施工现场张贴工程完工和结清相关债权债务人公告，完成工程结算审计后30日内付至审计结算总金额的95%，余下5%作质保金，待相应保修期满后一月内付清（质保金不计息）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按银行同期贷款利率计算。

12.4.6 支付分解表的编制

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收后7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天10000元。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后3日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工报告批准后，承包人应在28个工作日内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，申请办理竣工结算。竣工结算由发包人委托的跟踪审计单位完成初审（60个工作日完成），初审完成后报送上级主管部门组织完成审计（90个工作日完成）。

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程价款、应预扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

工程结算审计报告生效后14天内提交。
竣工结算申请单应包括的内容：除合同条款中规定的内容外还必须包括竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

     本款增加如下内容：

（1）竣工条件：①工程满足设计要求及使用功能，并提交工程竣工验收报告；②达到专项验收合格标准并齐备验收手续。

（2）竣工结算依据：按本合同协议书约定的依据及计算规则执行。

 (3)竣工结算程序：①在本工程竣工验收合格后，承包人按照计价原则一次性提交完整准确的结算资料送监理人审查并书面告知发包人，监理人在30日内（不在结算审计时间范围内）完成审查并交发包人委托的跟踪审计单位在60个工作日完成初审，初审完成后报送上级主管部门组织完成审计单位在90个工作日内完成竣工结算审计作为双方结算依据（双方对账时间不在结算审计时间范围内），发包人在双方确定的竣工结算审计报告后签字30日内，按审定总额扣除5%的质保金后将结算工程款余额支付给承包人；②本工程的最终结算，以发包人组织审核并以双方认可为准；③本工程竣工结算，由发包人组织审计，承包人必须一次性提供完整、真实、准确的工程竣工结算资料，计算中的漏项或漏量均视为承包人自动放弃，在结算审计期间不予增补或补签证；中介机构出具竣工结算审核意见；若审减金额超过承包人所提供的结算金额的5%时，由承包人承担超过部分的审计费，承包人应承担的审计费在工程结算款中直接扣除。工程竣工验收后60日内承包人应一次性向发包人提交工程结算资料，不得后续补交结算资料。如承包人未按期提交结算资料，则本工程按发包人提交的结算资料送审计机构，以审计机构审计为准。④建设单位不与本工程分包项目的施工单位单独办理工程结算。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：5个工作日内。

发包人完成竣工付款的期限：签字完成后15天内。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：5。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工付款申请单被批准后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交5份最终结清申请书。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：有防水要求的房间、屋面5年，其余2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 结算付款时扣留本工程结算价的5%   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：不采用； 

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:无。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条列》的规定执行。保修期自竣工验收合格之日起计算。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损害进行自费修复。若承包人不履行义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 详见补充条款    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：险种为： 建筑工程的工程一切险和第三方责任险，并符合以下约定  。

（1）投保人：承包人（发包人人员保险除外）。

   （2）投保内容：建筑工程的工程一切险和第三方责任险。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（发包人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。
（3）保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按重庆市相关规定执行。工程一切险及第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工接收证书为止。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理本项保险一切费用均由承包人承担，并已包括在投标总价中，发包人不单独支付  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
20. 争议解决

20.3 争议评审

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由双方协商解决。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担。 

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由双方协商解决。

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。

21.2工程质量标准：国家现行施工验收规范规定的合格标准。采用优质施工工艺。

21.3在有工作面或可以改善、扩大工作面的情况下，承包人应按发包人和监理人的指令按要求进行施工，在发包人和监理人发出合理要求限期整改或完成某项工作任务的指令后，承包人不得因成本或其它原因拖延或抵触，若承包人在限期内未完成整改，发包人按2000元/天扣取承包人违约金。

21.4承包人承诺签订合同后进场施工，施工过程中不得以双方意见分歧为由停止施工，否则，按10000元/天扣取承包人违约金。
21.5除本合同规定或承、发包双方另有约定外，本工程在施工合同范围内，承包人不得以发包人拒绝签证为由拖延工期。

21.6本工程招标时，发包人对每种主要材料推荐有3-4个品牌，若承包人所选材料是招标人推荐品牌外的材料，其质量、材质必须达到与招标人推荐的厂家或品牌产品材料相当及以上，且承包人采购时需发包人认可，价格不变；若质量、材质达不到与推荐品牌同档次及以上的，承包人必须更换该材料，价格不变。

21.7本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体。否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，追究承包人相应的法律责任，并由承包人承担由此造成的一切损失。

21.8本项目管理人员应只负责本工程施工，如因特殊情况需要变更，应事先与监理人协商并取得发包人的同意并提出书面申请，经发包人和监理人同意而更换项目经理或技术负责人（变更人员必须是承包人在册人员）的，每次按本工程结算价总额的0.5%扣取违约金，未经发包人和监理人同意而更换项目经理或技术负责人的，每次按工程款总额的1%扣取违约金。同时,发包人人有权解除合同，只对其所完成的合格工程按70%的实物工程量进行结算，结算价款在三年内支付，承包人必须按招标人要求无条件出场。如果监理人认为已委派的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经发包人与监理人同意的新的项目经理或项目技术负责人，同时扣取工程款总额的1%的违约金。

21.9项目经理和技术负责人当月在现场不得少于25天，施工员、质检员、安全员当月在现场必须全勤，否则按1000元／天人扣取违约金，由监理人项目部负责考勤后执行。

21.10承包人必须按涪陵区建委及招标文件相关规定足额缴纳农民工工资保证金，按涪陵区建委和公共资源交易中心的相关规定缴纳综合交易费，按本工程《招标文件》及补充通知约定足额缴纳履约担保金并承担招标代理服务费用。在签订施工合同后30天内，承包人必须协助发包人完成办理安检、质检、施工许可证等手续，若因承包人原因不能办理安检、质检、施工许可证等手续，从第21天起按3000元/天扣取违约金，并延缓支付工程进度款。
21.11承包人必须严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》，费用已包含在合同价款中。
21.12承包人必须做好各类成品保护工作，发生损坏照价赔偿。
21.13承包人必须在发包人批准的作业范围内组织施工作业，超越发包人批准的作业范围所造成的一切损失和责任由承包人自行承担，工期不顺延，相应款项不予支付。

21.14易燃、易爆物品、地上、地下管线和各种设施由承包人落实专人负责管理。工程施工中承包人不按国家施工安全标准施工，每次罚款2000元，累计三次扣履约保证金2万元。

21.15该工程所有检验检测项目均由承包人完成并取得该工程的验收合格证书（包含通用条款规定由发包人检验检测的项目），费用已包含在投标报价（合同价款）中。如发包人或监理对已经过检测合格的分部分项工程有异议的可进行复测。复测如合格，复测费用由发包人承担。复测如不合格，复测费用由承包人承担并承担返工的所有费用。

21.16承包人应做好民工工资的发放，督促其参建民工签订劳务合同及办理民工工资银行支付卡并足额支付民工工资，不得克扣和拖欠民工工资。因承包人原因，一旦发生投诉而引起群访、集访等闹事事件，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工，承包人承担由此带来全部责任和损失。并且，发包人每次向承包人扣取签约合同价5‰的违约金，发包人保留由此造成损失的追究权。

21.17 措施费：无论设计变更、新增工程或施工工艺等所有其他因素改变,其措施费均按报价作为结算价包干使用，不作出调整，按工程进度比例支付。措施费的具体含义及内容如下且不限于如下内容：措施项目即为完成工程项目施工，发生于该工程前和施工中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，具体内容包含但不限于：1、环境保护；2、爆破损失；3、施工现场内短期无法拆除或迁移的障碍物的保护措施；4、临时设施；5、夜间施工；；6、二次及多次搬运；7、大型机械设备进出场及安拆；8、混凝土、钢筋混凝土模板的安拆；9、脚手架的搭拆；10、已完工程及设备保护；11、施工降排水；12、垂直运输；13、围堰；14、筑岛；15、现场施工围栏；16、便道便桥和施工场地；17、驳岸块石清理；19、工程实体检测、试验、20、赶工等费用。

21.18承包人在与材料商签订《供货合同》时，必须明确材料款的支付办法并按其约定足额支付材料款。因承包人原因，一旦发生投诉而引起群访、集访等闹事事件，发包人每次向承包人扣取签约合同价5‰的违约金，发包人保留由此造成损失的追究权。

    21.19承包人在施工期间必须按月足额缴纳经发包人相关部门核定的施工用水、用电费用。

21.20设计变更土石方工程量以发包人提供的1:200原始地形图按5m*5m的方格网计算的开挖工程量计量。

21.21若安全文明施工不合格，则应扣减全部安全文明施工费用。

21.22校内严禁乱倒乱扔垃圾、弃土，若发生承包人在校内乱倒乱扔垃圾、弃土情况，除承包人自行清除外，同时在履约保证金中扣垃圾处置费0.5万元/次。

21.23若发生以上违约扣取款项，从履约保证金中扣除，若履约保证金不够扣取则从支付给承包人的工程款中直接扣除。

21.24承包人必须缴纳代理服务费，以发包人和代理公司的合同为准，承包人在领取中标通知书前一次性支付给代理公司。

21.25如遇春节可按增加15天工期计算，其他节假日一律不另行计算工期。

21.26若中标人的中标价格低于本招标项目最高限价百分之八十五，且招标人认为该投标价格可能低于成本，可能影响项目工程进度和质量的，招标人在发出中标通知书前，中标候选人必须提供差额担保，否则，视为中标候选人放弃中标。

中标人不能按照合同约定的标的、价款、质量、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

21.27 因承包人违约不履行合同义务或其他原因导致工程停工14天及以上，发包人有权终止本施工合同，发包人只支付承包人已做合格工程价款的70%，由发包人优先代为支付民工工资，若出现应付工程款不能足额支付民工工资情况，差额部分由承包人承担；同时，承包人除承担违约责任、违约赔偿金外，发包人不退还承包人交纳的履约保证金，发包人保留向承包人索赔损失的权利。

21.28总包服务费包括但不限于在施工中协调、配合第三人设备、家具等施工、安装，承包人在接到发包人、监理人指令后无条件完成好上述单项施工的协调、配合工作。否则，视为承包人违约并承担违约责任。

21.29所有隐蔽工程，必须经发包人、监理人共同验收合格后才能进行下一步工序，否则，承包人必须无条件返工直至验收合格为止，由此所造成的一切损失概由承包人承担。

21.30在施工期间，遇国家高考等政府强制性规定、政府部门检查、学校重大活动等情况而暂停施工，承包人不得以此为由向发包人提出索赔工期和损失。
21.31在施工中，发包人有权根据客观情况增减工程量及施工图范围，承包人不得以此为由向发包人提出工期和费用索赔。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人：长江师范学院

承包人：                         

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：承包人所承包的工程内容均为保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.土建工程质保期限为2 年；

2.铺贴工程质保期限为 2 年；

3.水电安装工程质保期限为 2 年；

4、所有门、窗工程质保期限为2年；

5、防水工程质保5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知后24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。若承包人未能按时维修，发包人有权委托其他施工单位实施维修，维修费用由发包人直接从本工程质保金中扣除支付。

五、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修金按工程造价的5%预留，完成2年保修期内的内容及责任后一月内退还质量保证金的80%，完成5年保修期内的内容及责任后一月内退还质量保证金的20%。

2、本工程质量保修书，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3、双方遵守长江师范学院《关于新建房屋质保期内维修使用管理办法》之规定。

4、承包人委托维修专人     同志全权负责该工程质量保修期内一切维修事宜，其行为及后果由承包人承担。承包人维修专人：        , 联系电话：          。

发包人（公章）：               承包人：（公章）

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

           二○一五年   月   日

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

8-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2. 合同价格形式：     

本工程签约合同价         （大写：）。其中包含不纳入进度款支付的安全文明施工专项费     元人民币和暂列金额    元人民币。本工程进度款支付的计算基数为    元人民币（大写：）。
（1）本工程签约合同价（投标报价）包含了（承包人在 26天内完成的合格工程）为实施和完成施工图图示和图说中给定的所有项目、工程数量，以及施工图纸和规范要求所需的人工费、材料费、机械费、措施费、运输费、管理费、试验费、检验费（包括按规定由发包人委托检测项目的费用）、缺陷修复、总包服务费、利润、安全文明施工费、劳动保险费、税金、不可预见风险费及施工规费、渣场处置费、定额工期与实际工期的差异而发生的赶工费等工程所需全部费用。以及本招标文书中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等。

（2）本工程执行固定全费用单价，中标人中标价中的工程量清单全费用单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整（其风险已包含在投标报价中），不因实际完成工程量的多少而调整。

结算总价＝投标时所报的全费用单价*实际完成合格工程量±设计变更或新增（减）项目价款（或漏项部分）±合同约定的其他费用。

（3）分部分项工程量清单项目按中标全费用单价实行全费用单价包干。分部分项工程量清单结算价按中标全费用单价乘以实际完成合格工程量结算。实际完成合格工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ-2013）的计量规则执行。
（8）设计变更、工程变更涉及工程价款或施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：

工程设计变更正式确定后，如果涉及工程价款调整，承包人必须在接到该变更、新增项目后，７天内向监理单位、发包人提出变更报告，14天内向监理单位、发包人提交变更的详细清单，经发包人、监理单位审核同意后调整合同价款，逾期视为该变更或新增项目不涉及工程价款调整，或者承包人自愿放弃价款补偿，结算时不再计算。如有调整，按以下办法进行计价：

①变更（增加）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的投标全费用单价报价执行；

②变更（增加）工程与投标报价的工程量清单有类似项目，参照投标时类似项目的全费用单价报价执行（类似项目由发包人认定）。；

③变更（增加）工程与工程量清单中无相同子项的，由承包人报批，经发包人审核后作结算价。

其中，由发包人和监理工程师共同认质核定价格的材料，均由承包人负责采购。发包人和监理工程师共同认质核定材料价格，按下列原则执行：第一顺序，能按《涪陵工程造价信息》或《重庆工程造价信息》相关材料加工制作进行计算的按此信息价执行；第二顺序，经发包人和监理工程师共同认质核定价格的材料，与承包人谈判达成一致的，由发包人向承包人发通知单；第三顺序，经发包人和监理工程师共同认质核定价格的材料，与承包人谈判不能达成一致的，则发包人组织招标，由承包人与该材料中标供应商签合同组织采购，该材料结算价=该材料招标价格+按定额计取的保管费。

④变更完成工程量：由发包人、承包人、监理、造价过程控制单位共同签字确认。

（9）合同约定其他费用：根据合同相关违约条款，因违约责任而产生的费用以及合同其它条款约定的费用。
（10）中标人报价清单与招标文件中的清单内容不一致时，以招标人的清单为准。承包人必须完整执行招标人清单中所列的全部工作内容。

（11）其他费用：由发包人原因发生的签证费用。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执捌份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
附件二：安全生产责任合同

安全生产责任合同

为在长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本工程发包人长江师范学院(以下简称“甲方”)与承包人                   (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同。
1.甲方职责

1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

1.4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

2.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发的《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，各级领导，工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业与本工程有关的特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9施工中采用新技术新工艺，新设备，新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后自动失效。

发包人(签章)：                  承包人(签章)：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

                     二○一八年   月   日 

附件三：廉政建设责任合同
廉政建设责任合同
发包人：长江师范学院（以下简称甲方）

承包人：                    （以下简称乙方）

根据工程建设、廉政建设的有关规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方就长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程的廉政建设事宜订立本合同。

1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

1.2严格执行本工程施工合同文件，自觉按合同办事。
1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反廉政建设责任的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或宴请及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方及工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与监理单位串通损害甲方利益。

3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪检监察部门或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

3.7乙方不得以任何理由给予监理单位、甲方及工作人员加班补助、奖励等。

4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.1本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市建设委员会有关开展在建设工程中预防职务犯罪工作的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。

5.2本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收并审计结算完毕后自动失效。

5.3本合同作为本工程合同附件，与工程合同具有同等法律效力。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

甲方监督单位（公章）：           乙方监督单位（公章）：  

                             二○一八年   月   日

附件四：现场施工管理条例

项目进度计划管理办法

为保证项目的顺利实施，特制定本项目进度计划管理办法。本办法为施工合同的有效组成部分。

一、计划管理组织架构

1、承包人项目部应建立以项目经理为责任主体，由项目技术负责人、施工管理员、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度计划管理体系。

2、承包人项目部须设置专职的计划管理部门，并配备专职人员，在项目经理的领导下负责编制并落实项目各级施工进度计划及材料调备供应计划。

3、承包人项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度计划管理体系，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

二、施工总进度计划

1、承包人在施工合同签订后10日内编制完成图纸承包范围的施工总进度计划，交监理人及发包人审定后再予以施工，逾期不提交施工总进度计划，承包人向发包人支付违约金3000元。

2、施工总进度计划内容：包括编制说明、施工总进度计划表、双代号网络图、关键工序、分期分批施工工程的开工日期、完工日期及工期一览表、资源需要量及供应平衡表等。

3、施工总进度计划控制：承包人必须将各分部工程的开工、完工时间作为总进度计划的控制节点，发包人和监理人将根据总进度计划的控制节点进行考核。

4、发包人对项目的关键工作控制节点为经监理人和发包人审定的施工总进度双代号网络图中的关键路线工作，包括但不限于：基础开工、基础竣工验收、结构封顶、主体结构验收、施工外架拆除、竣工预验收、竣工验收、移交发包人等。

三、工段施工进度计划

结合项目实施的特点，要求在施工总进度计划的基出上依据设计图出图顺序以及总体施工安排编制工段施工进度计划。

1、承包人在收到工段全部单位工程施工图后10日内应根据施工总进度计划、施工方案、主要材料设备的供应能力、施工人员的技术素质及劳动效率、已建成的同类工程实际进度及经济指标编制完工段施工进度计划提交监理人及发包人，逾期不提交工段施工进度计划，承包人向发包人支付违约金1000元。

2、工段施工进度计划内容包括：编制说明、进度计划图、双代号网络图、工段施工进度计划的风险分析及控制措施等。

3、劳动力、主要材料、预制件、半成品及机械设备需要量计划应根据工段施工进度计划编制。

4、承包人项目经理对工段施工进度计划审核后交监理人和发包人核准后实施。

四、月度施工计划、月度施工进度报告、月度完成量报表

1、月度施工计划、月度施工进度报告、月度完成量报表在每月25日前提交发包人及监理人，逾期不交导致发包人不能按时支付当月进度款，后果由承包人自负。

2、月度施工计划内容：

（1）根据施工总进度计划明确本月进度控制目标。

（2）进度计划图。

3、月度施工进度报告内容：

（1）进度执行情况的综合描述并填报《工程量完成统计表》和《工程进度执行状况表》。

（2）实际施工进度图。

（3）进度偏差 的状况和导致偏差的原因分析。

（4）解决问题的措施。

（5）计划调整意见。

4、月度施工计划的考核：

（1）月度施工进度计划因承包人原因未完成，如属发包人控制的关键工作，每发生一次，承包人向发包人支付违约金5000元，发包人可以从当月进度款中扣除，并有权暂停当月工程进度款的支付。

（2）每月监理人根据《工程进度管理考核标准》对承包人进行考核，每扣减一分承包人向发包人支付违约金50元，发包人可在当月进度款中扣除。

五、施工周报

1、施工周报在每周工地例会前一天上午同时提交发包人及监理人。

2、施工周报主要内容：

（1）上周施工计划完成情况及对未完成施工计划做出的客观分析。

（2）发生的具体技术问题的处理情况。

（3）安全生产、文明施工情况。

（4）资源供应情况。

（5）下周施工计划情况及对上周未完成施工计划采取的弥补措施。

（6）需要发包人、监理人解决和协调的问题。

施工周报因承包人原因未按时完成，每发生一次，承包人向发包人支付违约金500元。

六、材料设备计划管理

1、承包人在收到施工图15天内应向发包人提交项目材料设备供应计划。

2、承包人在收到施工图20天内应向发包人提交项目工程量清单。

3、承包人在每月28日向发包人及监理人提交次月月度发包人材料设备供应计划，并可在次月10日增加一次材料设备计划。

4、承包人对材料设备计划的准确性负责，并承担由此造成的损失。

施工组织设计报审表

工程项目                                                          合同号              

	致          （总监代表）：
现报上                                     工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。

附件：1．施工进度计划、双代号网络图/条形图

2．详细施工方法、顺序、时间

3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排

4．资金流动计划

5．项目管理组织设置及人员分工

6．施工安排和方法总说明

7．质量控制方法、手段

8．重点工程施工技术方案

9．质量保证体系

承包人：          年   月   日

	总监代表审定意见：
□同意       □修改后再报       □不同意

总监代表：                 年    月    日
	校园建设处现场代表审定意见：
□同意       □修改后再报       □不同意

现场代表：              年    月    日

	总监审定意见：
□同意       □修改后再报       □不同意

总监：               年    月    日
	校园建设处负责人审定意见：
□同意       □修改后再报       □不同意

技术负责人：          年    月    日

项目负责人：          年    月    日



	备注：


说明：共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档。

工程开工申请单

工程项目                                                      合同号              

	致            ：
根据合同要求，我们已经做好                                                     
工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。

计划开工日期：                 
计划竣工日期：                 
本项工程现场负责人姓名：                 

······

附件：①施工组织设计报审表

②施工放样报验单

③建筑材料报验单

④进场设备报验单

⑤月度（  月）建筑安装施工作业计划

承包人：      年    月    日

	结构监理工程师意见：
同意开工/不同意开工

签字：        年   月   日
	试验监理工程师意见：
同意开工/不同意开工

签字：        年   月   日
	测量监理工程师意见：
同意开工/不同意开工

签字：        年   月   日

	总监意见：
可以开工/不可以开工

签字：        年   月   日


	校园建设处现场代表意见：
可以开工/不可以开工

签字：        年   月   日


	校园建设处负责人意见：
可以开工/不可以开工

技术负责人：       年 月 日

项目负责人：      年 月 日


说明：共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档。

	        年度（  月）建筑安装施工作业计划
	编报单位：（签章）                                                                                                          年        月
	施工作业进度
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	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	序
号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人周工作计划

工程项目                                                     合同号               

	致               ：
现报上分部分项工程               的      月      日至     月      日施工安排，请批准。

承包人：           年  月  日

	计划施工项目
	施工项目说明
	要求监理安排

	工程名称
	完成时间
	
	检查
	试验
	测量

	
	
	
	
	
	

	上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。

□同意       □修改后再报      □不同意

总监代表：              年   月   日
	上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。

□同意       □修改后再报      □不同意

校园建设处现场代表：        年   月   日



	上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。

□同意       □修改后再报      □不同意

总监 ：                 年   月   日
	上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。

□同意       □修改后再报      □不同意

校园建设处技术负责人：      年   月   日

校园建设处项目负责人：      年   月   日


说明：共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档。

月（周）工程量完成统计表

工程项目                                                合同编号            

	序号
	分部分项工程
	计划完成时点
	计划完成工程量
	实际完成工程量
	比例

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


编制单位： （签章）                       审核人：             制表人：           

工程进度执行状况表

工程项目                                                      合同号              

	序号
	分部分项工程
	计划完成时间
	最  早
	最  迟
	实际完成时    段
	总时差
	备注

	
	
	
	开始时间
	结束时间
	开始时间
	结束时间
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制单位： （签章）                审核人：                 制表人：

	总监代表：                   年   月   日
	校园建设处现场代表：          年   月   日

	总监 ：                      年   月   日
	校园建设处技术负责人：        年   月   日

校园建设处项目负责人：        年   月   日


说明：1、共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档；2、此表为执行《项目进度计划管理办法》的依据；3、备注栏填报是否属于关键路线工作。

工程进度管理考核标准

	序号
	标    准
	标准分
	扣分内容
	扣分
	考核方法
	责任部门
	责任人

	1
	根据合同工期编制总体和工段进度计划，并报监理批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理
	15
	
	
	检查计划
现场检查
	
	

	2
	工程计划目标层层分解，完成计划的措施并落到实处
	15
	
	
	检查计划和措施
	
	

	3
	施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序
	20
	
	
	现场检查
	
	

	4
	重要节点工程按期完成，整体工程进度按计划进展或提前完成
	30
	
	
	检查工程进度报表
	
	

	5
	做好工程记录
	10
	
	
	施工日志
	
	

	
	
	
	
	
	现场检查
	
	

	6
	及时、准确地填报工程报表
	10
	
	
	检查工
程报表
	
	

	扣减分数合计：                   执行罚款金额：            元

	总监代表：                   年   月   日
	校园建设处现场代表：         年   月   日

	总监 ：                      年   月   日
	校园建设处技术负责人：       年   月   日

校园建设处项目负责人：       年   月   日


说明：共3份，监理人报送发包人、承包人各1份，1份返回监理人存档。

发包人材料供应计划单

工程项目                                                    合同号             
	序号
	材料名称
	计划用量
	单位
	到货时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	承包人：（签章）                   审核：               统计：

报送时间：         年    月   日

	总监代表：                 年   月   日
	校园建设处现场代表：       年   月   日

	总监 ：                    年   月   日
	校园建设处技术负责人：     年   月   日

校园建设处项目负责人：     年   月   日


说明：共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档

项目质量技术管理办法

为切实保证工程质量，参与工程建设的发包人、承包人、监理人在遵守法律、法规和相关规定的前提下，制定本规定。本办法为施工合同的有效组成部分。

一、技术管理体系

在工程合同签订后15天内，承包人必须将项目的项目管理体系（包括技术、质量、安全、计划、材料、文明施工等）书面报发包人、监理人审查，根据发包人、监理人的审查意见，对项目技术管理体系进行必要的补充和完善。承包人违反本条规定，向发包人支付违约金5000元。

1、技术管理体系必须以承包人总工程师为技术管理体系的第一责任人，整合公司的相关部门及项目技术管理部门，形成一个由承包人总工程师统一领导的、自公司到项目的完整的体系。不应采用项目单一的技术管理体系或以包代管的模式。如发现承包人采取以包代管的模式，将责令整改，承包人向发包人支付违约金10000元罚款。

2、项目技术管理人员必须具备有效的资质证书，并于工程开工前15天内，将人员资格报监理及发包人审核。对于项目技术负责人，必须要求工程师及以上职称，并必须配置各专业技术负责人。

3、对于技术管理体系不健全，经监理及发包人多次要求而没有改变，不能满工程技术管理需要的项目组，发包人有权要求承包人进行撤换。对于承包人技术素质差、责任心不强，不能保证施工质量和工期的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场。如在限期后不离场的，承包人按100元/人·天向发包人支付违约金。

4、施工过程中，经发包人和监理人审定的管理组织和定岗人员不得随意变动。如因工作原因确需变动，必须提前申报，征得监理人、发包人同意，并做好工作移交。如擅自变动定岗管理人员，承包人按1000元/人·天向发包人支付违约金；如工作移交不到位离岗，承包人按500元/人·天向发包人支付违约金，并对造成的损失负全部责任。

二、图纸会审

1、开工前，承包人有责任对施工图纸进行详细的审查。必须认真组织其内部的审阅工作，在收到图纸7天内形成书面意见提交监理人，由监理人汇总后提交发包人。如由于图纸审查不严，非发包人变更和不可抗力因素影响所造成的工程变更和返工，一切损失由承包人承担。

承包人内审施工图纸由承包人项目技术负责人主持，组织相关部门及分包专业单位等有关单位和人员参加。审图的范围包括但不限于：

（1）图纸及技术文件是否符合现行国家规范及强制性标准条文。

（2）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉点是否相符。

（3）设计是否有特殊的技术要求，如需要采取特殊技术措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。

（4）有无特殊材料要求，其品种、规格、数量能否满足现场需要。

（5）建筑、结构、安装、环境等不同专业之间有无矛盾。

（6）有无使用功能、结构安全方面的常识性错误。

如承包人未按本条要求在规定时间内提出审书面意见，向发包人支付违约金3000元。

2、承包人的项目技术负责人必须参加发包人组织的设计交底会，并由监理人做好记录，编写纪要，在2天内经承包人项目技术负责人审核后，提交并督促与会各方审核签章，在7天内返还。承包人各专业技术负责人不得以任何借口不参加设计交底会，否则按1000元/人·次向发包人支付违约金。

3、图纸审查程序如下：
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  4、在图纸设计交底后14天内，承包人必须提出专业预留预埋图交监理人、发包人审查。承包人如不能按时提出预留预埋图，向发包人支付违约金500元。如由于预留预埋不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外，每处向发包人支付违约金100元。发包人和监理人根据工程实际情况要求承包人提供的大样图、加工图，承包人应在规定时间提供，逾期或推诿办理，按200元/次向发包人支付违约金。

三、技术核定及洽商

1、在施工过程中，承包人因设计图纸有差错或与实际情况不符，施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求以及提出合理化建议等原因，需对施工图纸进行修改，承包人应在7天内提出书面提出工程技术核定（洽商）单，其处理流程如附图所示。
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2、承包人在施工过程中对图纸有不理解或存在疑问的，应及时向设计单位（或发包人）反映咨询，取得核实后应知会监理和发包人。对于原施工图中专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，承包人应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，要追究其不作为责任，除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。

3、承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人。如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予以执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。

4、属于发包人确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更，由设计单位出具设计变更资料，承包人应无条件配合实施。

5、发包人提出的设计修改，由发包人与设计协商，出具技术核定单，监理及承包人执行。

6、对于现场突发事件，监理人和承包人根据发包人书面通知立即实施，并于处理完毕后48小时内由承包人办理技术核定单。对于拒不执行指令，造成工程损失的，承包人承担一切损失。

四、施工组织设计及施工方案

1、项目开工前10天内，承包人必须按照施工图、地质勘察报告、现场实际情况及投标文件报送施工组织设计；在分部、分项工程开工前10天内报送专项施工方案。若因图纸不到位，整个工程一次性编制有困难时，可分阶段编制。对于施工组织设计和施工方案，承包人必须经过内部审核，签章齐全。如不能及时提交，则对项目经理和项目技术责任人各按500元向发包人支付违约金；如提交的施工组织设计无针对性和可操作性，除支付违约金并通报外，将退回重新编制。

2、承包人应及时将施工组织设计和施工方案报送监理审核，发包人审批。承包人对于发包人和监理人对施工组织设计和施工方案提出的修改意见和要求必须及时做出书面的答复和修正。经审批后，承包人必须按照批准的施工组织设计和施工方案中的承诺的工作内容和资源配置落实到位。

3、承包人应对其编制施工组织设计和施工方案负责，不得因为发包人和监理人的审批而免责。如因施工组织设计和施工方案编制缺陷而造成的损失，由承包人自行负责。

五、质量管理

1、承包人必须建立健全质量保证体系，落实各级质量责任制，并书面报送发包人及监理人。

2、承包人应明确工程质量目标，并有切实可行的保证措施。

3、项目必须建立严格的“三检”（自检、互检、专检）制度，加强施工过程的质量控制，保证监理人、发包人一次性验收合格。

4、所有装饰工程必须先做样板，承包人必须按发包人和监理人的要求组织样板的施工，经检测合格后方可展开施工。承包人未执行此项规定，擅自铺开作业，按2000～5000元/次向发包人支付违约金，发包人和监理人有权责令其全部返工，造成的损失由承包人自行负责

5、严格执行工序报验制度。承包人必须在每道工序自检后，书面报请监理人验收，经监理人签认和发包人认可后方可进行下道工序。承包人未执行此项规定自行转入下道工序施工，发包人和监理人有权责令其全部返工，并按5000～10000元/次向发包人支付违约金。

6、承包人必须接受监理人和发包人对工程质量的监督及检查，检查结果在工程项目内部进行通报，对发生的质量缺陷及质量问题（一般质量事故），除限期整改外，由监理人通报批评并按500～1000元/次向发包人支付违约金，并同时将处理结果上报发包人及承包人的上级主管部门，同时作为发包人对承包人资格考核的重要指标之一。每月将检查结果进行汇总公布。

7、承包人工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的，发包人有权要求其进行停工整顿，并按5000～10000元/次向发包人支付违约金，直至清退出场。

8、施工工作面出现异常，经监理或发包人提出后，承包人未采取整改措施和措施不力，按200～2000元/次向发包人支付违约金，情节严重或影响恶劣时应停工整顿。

六、材料管理

1、如发现承包人将不合格材料或未经发包人认可的材料用于工程上，承包人除无条件返工外，并按5000～10000元向发包人支付违约金。

2、如发现承包人使用未经报验审核的材料，每批次按200元向发包人支付违约金。

3、如原材产、成品、半成品、构配件等经检验不合格，承包人应立即组织对不合格品进行标识、记录，采取隔离堆放等措施。同时将不合格情况报告监理及发包人。承包人违反本条规定，按1000～5000元向发包人支付违约金。

4、承包人必须加强施工现场材料的使用管理。对于场地内的材料，必须对其进场时间、材料名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家等进行标识。

5、对于涉及工程结构安全的材料，如水泥、钢筋、混凝土等，承包人必须建立材料的可追溯记录。

6、对于发包人提供的材料，如供货方不能提供有效证明，承包人有权拒绝接收。

七、工程缺陷及质量事故

1、质量缺陷的现场处理：

（1）当质量缺陷处在萌芽状态时，应予以及时纠正并要求承包人立即改变不正确的施工操作工艺和加强技术交底工作。

（2）当质量缺陷已经出现，而该缺陷直接影响下道工序时，应通过监理人立即向承包人发出暂停部分施工指令，待承包人作出有效补救措施后，经发包人认可后方可由监理人向承包人签发复工通知。

（3）当质量缺陷出现在某道工序或分项工程完工后，且对下道工序无影响时，发包人会同监理人对产生的原因及修补措施和预防办法确认后，由承包人在适当的时候安排处理。

2、质量缺陷的修补

（1）因施工原因产生的质量缺陷，应由承包人提出修补或加固方法，经监理工程师、发包人批准报告同意进行处理后，监理监督处理完毕。自检合格并报监理工程师验收确认签字有效。

（2）因设计原因产生的质量缺陷，应通过发包人由设计提出处理方案，由承包人处理，监理工程师监督并验收确认后有效。

（3）修补措施不应降低控制指标或验收标准。

（4）对已完工的缺陷但并不构成危害工程安全的，且能满足使用要求，经监理、设计和发包人同意可不作修补处理。

3、质量问题（一般质量事故）的处理

当工程在施工期间因施工或设计原因出现超规范的裂缝、倾斜、强度不足、构件几何尺寸超差过大等情况，造成因补救措施发生费用，当费用在5000元以下时，称质量问题。当费用在5000元（含5000元）以上10万元以下时称一般质量事故，应按当地建设主管部门要求上报。

（1）承包人提交质量问题报告给监理人和发包人校园建设处，如实反映质量问题的部位，危害程度，需要采取的应急措施。

（2）总监理工程师与发包人校园建设处技术负责人按出现问题影响程度及对下一道工序有无影响，商定是否发出暂停部分工作的指令。

（3）发包人校园建设处配合监理工程师组织对质量问题进行调查、原因分析，审批由承包人提出的处理方案及处理费用，当发包人校园建设处认为有必要时，方案应通过设计签认。

（4）如该质量问题已上升为一般质量事故，应报告质量监督站。

（5）如该“问题”或“一般质量事故”对下道工序有影响，应立即安排处理。由监理人旁站监督，发包人现场代表巡视检查，共同验收。

（6）承包人提交的质量问题处理报告或一般质量事故处理报告，包括出现部位、原因分析、处理方案、处理完毕的验收确认、预防措施等。

当承包人隐瞒工程质量问题（一般质量事故），或拖延处理或处理不当，或处理结束未经监理认证，则对出现问题（一般质量事故）及受影响的部分工程视为不合格，不予验收，必须经监理人验收合格后补办验收手续后，方能办理验收手续。

重大质量事故按建设部有关文件执行。

八、施工技术交底

1、承包人必须建立并落实技术交底制度，做到分部分项工程开工前，项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底，并留存交底记录，如未交底，按100元/次向发包人支付违约金。

2、施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。

设计变更申报表

工程项目                                                    合同号              

                                      编  号              
	致             ：

现因（原因）                                          ，需对（工程名称及具体项目名

称）                        进行设计变更，变更额为（+，-）    元。

附件：变更设计图、说明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。

承包人： （签章）          年  月  日



	总监代表意见
□同意

□不同意

说明：

总监代表：                     年  月  日
	校园建设处现场代表意见
□同意

□不同意

说明：

现场代表：              年  月  日

	总监意见
□同意

□不同意

说明：

总监：                          年  月  日
	校园建设处意见
□同意

□不同意

说明：

技术负责人：                   年  月  日

项目负责人：                   年  月  日


说明：共6份，承包人报送监理人和发包人各1份，4份返回承包人作申请付款时用并存档。
设计变更通知

工程项目                                            合同号              
                                   编  号              
	致（承包人）          ：

根据合同有关规定，现决定对                                                            
的设计进行变更，请按变更后的要求组织施工。

变更项目内容及细节：

变更后合同金额的增减估算：

附件：设计变更图表及学校设计变更审批表等文件

             总监：                年  月  日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：    

          年  月  日
	现场代表：   

          年  月  日
	技术负责人：

              年  月  日

项目负责人：

            年  月  日

	承包人签收：

         承包人：               年  月  日


说明：共6份，监理人1份，发包人1份，下发承包人4份并在申请付款时用并存档。

工程样板技术交底通知书

工程项目                                                合同号             

                                                       编  号             

	工程项目
	
	校园建设处
	

	工程数量
	
	进度要求
	

	质量标准
施工程序及技术操作要点

安全注意事项

                             总监代表：                    年    月    日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：         

年  月  日
	现场代表：         

年  月  日
	技术负责人：

                 年  月  日

项目负责人：

                年  月  日

	承包人签收人员

	施工负责人
	工程技术负责人
	质量监督检查员
	安全员

	
	
	
	

	班组长及施工人员：



说明：共3份，监理人报发包人1份，下发承包人1份，返回存档1份。

工程样板纠正（预防）措施要求表

工程项目                                                合同号              

                                                        编  号              
	工程样板内容
	
	工程样板部位
	

	不合要求说明：

纠正措施描述：

□同意铺开作业   

□纠正后铺开作业

总监代表：                   年  月  日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：            

           年  月  日
	现场代表：            

           年  月  日
	技术负责人：

              年  月  日

项目负责人：

              年  月  日

	承包人签收
承包人：                      年   月   日


说明：共3份，监理人报发包人1份，下发承包人1份，返回存档1份。

工程质量问题（缺陷）报告

工程项目                                                 合同号         

                                                         编  号          

	工程名称
	
	报告时间
	

	事故部位
	
	发生时间
	

	事故经过及原因分析
	

	处理意见
	

	承包人
	项目经理：     总工：     施工员：     质检员：      班组长：

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：

年  月  日
	现场代表：

 年  月  日
	技术负责人：

          年  月  日

项目负责人：

            年  月   日

	承包人签收：


说明：共3份，监理人报发包人1份，下发承包人1份，返回存档1份。

工程质量问题（缺陷）整改报告

工程项目                                                  合同号              
                                                         编  号             
	致（总监代表）             ：
签于第            号《工程质量（缺陷）事故报告》所指                        工程的质量问题已经整改完毕，请予验收。

承包人：           年  月  日

	总监代表意见：
□ 质量符合要求并对承包人处以          元的罚款                          

□ 质量不合要求

□ 满足上述意见提出的条件后再报

总监代表：                  年  月  日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：            

年  月  日
	现场代表：      

年  月  日
	技术负责人：

          年  月  日

项目负责人：

          年  月  日

	承包人签收：


说明：1．本表用于质量问题（缺陷）的处理记录，为监理人和发包人对承包人处罚的依据。2．本表共3份，承包人报送监理人和发包人各1份，1份返回承包人存档。

工程质量管理考核标准
	序号
	标    准
	标准分
	扣分内容
	扣分
	考核方法
	责任部门
	责任人

	1
	建立健全质量责任制和质量保证体系并有效运行。质保网络图上墙，网络成员有调动应及时补充
	20
	未建立质量责任制度和质保体系
	每项扣5分
	现场检查
	
	

	
	
	
	质保网络图未上墙或成员未及时补充
	10分
	
	
	

	2
	计量和检测基础工作有专人负责，计量准确并及时上报，检测有记录和检查台账；有原材料质保书或质检报告，半成品、成品检测记录齐全
	40
	计量和检测无专人分工负责
	每项扣5分
	查记录，查网络查台账，查质检报告
	
	

	
	
	
	检查无记录、无台账
	每项扣5分
	
	
	

	
	
	
	半成品、成品无质保书或质检报告
	每项扣5分
	
	
	

	3
	施工现场质量管理有制度，单项、分项工程有技术人员负责；按图纸和规范施工、交底、检查并有复测记录；作业工班按工艺进行操作，员工清楚图纸和工艺要求
	30
	未建立现场质管制度
	10分
	查质管网络，查施工记录
	
	

	
	
	
	虽有制度但执行不好
	每项扣5分
	
	
	

	
	
	
	未进行交底、检查、复测或无记录
	10分
	
	
	

	
	
	
	员工不清楚工艺要求
	20分
	
	
	

	4
	发生质量事故
	60
	
	
	现场查看资料
	
	

	扣减分数合计：             

执行违约金额：            元

总监代表：  

          年   月   日



	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监 ：         

           年  月  日


	现场代表：        

             年  月  日


	技术负责人：

          年  月  日

项目负责人：

            年  月  日



	承包人签收：
承包人：           

             年   月   日




说明：本表分正反面打印，共3份，监理人报送发包人、承包人各1份，1份返回监理人存档。

紧急放行申请报告

	材料名称
	
	申请报告编号
	

	规格型号
	
	工程项目
	

	数量
	
	使用部位
	

	申请原因
	分项工程技术负责人：





日期：

	申报意见
	物资部门负责人：






日期：

	
	质量部门负责人：






日期：

	审批意见
	总工程师：







    日期：

	总监代表：            年   月   日



	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监 ：                  

         年   月   日
	现场代表：              

         年   月   日
	技术负责人：

           年  月  日

项目负责人：

           年  月  日


说明：本表一式三份，报监理人和发包人各一份，一份返承包人。

例外转序申请报告单

	产品名称
	
	编号
	

	规格型号
	
	工程项目
	

	数量
	
	校园建设处位
	

	申请原因
	分项工程技术负责人：





日期：

	申报意见
	物资部门负责人：






日期：

	
	产部门负责人：






日期：

	审批意见
	总工程师：







    日期：

	总监代表：             年   月   日



	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监 ：                  

         年   月   日
	现场代表：              

         年   月   日


	技术负责人：

           年  月  日

项目负责人：

           年  月  日


说明：本表一式三份，报监理人和发包人各一份，一份返承包人。

紧急放行和例外转序跟踪记录

	产品名称
	
	申请报告编号
	

	规格型号
	
	工程项目
	

	数量
	
	使用部位
	

	放行
、

转序情况记录
	分项工程技术负责人：         记录：



日期：

	试验报告结果
	试验负责人：           质量部门负责人：


日期：

	                                   总监代表：                年   月   日



	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监 ：                  

         年   月   日
	现场代表：              

         年   月   日


	技术负责人：

           年  月  日

项目负责人：

           年  月  日




说明：本表一式三份，报监理人和发包人各一份，一份返承包人。

项目投资控制管理办法
为了有效控制工程成本，保障工程决算和收尾工作在工程竣工验收后合同规定时间内完成，特制订本办法，本办法为施工合同的有效组成部分。

一、投资控制管理组织架构

1、承包人应配备专职专业的造价人员，及时提供监理人和发包人要求的相关预结算资料。

2、发包人参与投资控制的部门为校园建设处、审计处、财务处，凡涉及工程投资变化的签证和签单未经以上部门会签均属无效，并不得进入工程最后的结算。

3、涉及工程投资变化的签证和签单未经监理人签署均属无效，监理人应配备专职专业的预算人员，协助发包人对工程投资进行动态的检查和控制。

二、项目总投资控制

1、承包人在收到全部施工图后20天内必须提交工程预算报监理人和发包人审核，逾期未交按1000元向发包人支付违约金。

2、承包人根据监理人和发包人审核后的预算，结合施工进度安排测算每月进度款的拨付申请书，报监理人和发包人审批。如未提交每月进度拨款计划，发包人有权暂停工程款的拨付。

3、由于设计更改产生的投资变化，承包人应在接到变更通知后一周内编制设计更改的预算报监理人和发包人审批。因其他原因发生工程量的增减，发包人必须提前24小时知会监理人和发包人进行现场的签证；属应急抢险而发生的费用承包人应及时采取措施，并口头告知监理人和发包人，并于采取措施后的48小时内向监理人和发包人提交费用清单。

4、承包人必须在每周例会前和月度拨款前提交本周本月工程量变化增减清单和预算，并应按设计修改、现场签证、合同外工程三种情况分类提交，未按要求提交每周工程量变化增减清单按500元/次向发包人支付违约金；未按要求提交每月工程量变化增减清单发包人有权暂停本月工程款的拨付。

5、承包人提交的所有预结算资料必须真实、完整，所报预结算不得超过真实价款的10%，否则承包人按500元/次向发包人支付违约金；如在相关过程和手续上弄虚作假，一旦查实承包人按5000元/次向发包人支付违约金。

6、承包人应及时提交工程经济签单供监理人和发包人审批，所有涉及工程量变化的签单必须在一周时间内会签完毕，如属承包人原因造成的签单不及时，监理人和发包人有权拒签，由此造成的损失由承包人自行承担。

７、承包人必须在节点竣工完毕后一周内提交竣工图供监理和业主初步审查，逾期不提交则监理和业主可按每次５００元收取承包人违约金，并根据实际情况延长后期竣工图终审时间；在竣工图终审中监理及业主发现与实际情况不合，可按每处５００元－２０００元收取承包人违约金并退还竣工图，承包人应修正错误并在不少于一周的时间内继续核对竣工图以确保竣工图的准确性。由此产生的一切责任和损失由承包人承担。 

三、工程现场经济签证

1、由发包人原因造成的断水断电（合同中有约定的社会停水停电除外）而发生的停工，允许签证停工工日数。

2、原设计未包括，但在实际施工中由于某些条件的变化而产生、确实不需要修改设计而可以由监理人和发包人处理的有关施工问题，可签证核增或核减工程量。
3、由于自然灾害或社会停水停电造成的停工只允许签证工期。

4、非承包人责任造成的返修、加固、拆除工程费用以及因其它原因造成的费用允许签证。

5、预算、费用标准和招标文件内没有包括，而施工中又必须采用的技术措施费用允许签证。按合同规定的施工图预算包干除外。

6、合同外零星工程的工程量确认。

7、凡在施工前经设计单位签发的施工图内容修改的不作为现场签证。

8、原则上签证必须以工程量为计价基础，不签证零星用工。确属工程量计量困难而宜采用零星用工的必须注明详细事由及发生时段。

四、工程价格确定
1、凡属在施工合同中明确的价格或计价方式不得在工程签单中予以更改，否则该项价格和计价方式无效。

2、对在施工合同未能明确的价格由发包人、承包人和监理人共同议定，如确实不能达成一致，可签署备忘录在办理工程竣工结算时再行议处，但承包人不得因此停止该项价格涉及的施工作业。

五、付款申请内容

1、月度工程进度拨付申请表
2、施工进度工程量计价清单

3、设计修改工程量增减计价清单

（1）设计修改通知单

（2）设计修改工程量增减清单

（3）设计修改现场签证单（仅本规定三（2）款适用）

4、现场签证

（1）零星用工通知单

（2）零星用工现场签证

（3）其他措施费用清单（仅本规定三（5）款适用）

5、合同外工程

（1）合同外工程通知单

（2）合同外工程现场签证

（3）合同外工程工程量计价清单

如承包人未能按时提交以上材料，发包人将暂停该月进度款的拨付。

六、工程进度款拨付

1、承包人申请进度款拨付时必须提交该月实际工程进度的结算和增减工程量清单，每月的增减工程量清单必须以经监理和发包人审批的每周增减工程量清单为基础进行计算。

2、由监理人和发包人在施工过程中核准的工程经济签单仅为拨付工程进度款的依据和参考，最终价款以发包人竣工结算审计的结果为有效。

3、付款程序：

承包人上报付款申请单——监理人总监同意——跟踪审计单位同意——校园建设处同意——办公室同意——审计处同意——常务副指挥长审批同意——指挥长审批同意——财务处安排付款、领用支票、登记台帐。

计日工通知单

承包单位                                             合同号              
                             编  号              
	致（承包人）          ：
现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。

计日工作内容及要求：

计价及付款方式：

                                          总监代表：                                           年  月  日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：            

              年  月  日
	现场代表：            

              年  月  日


	技术负责人：

           年  月  日

项目负责人：

            年  月  日


	承包人签收：
                                                承包人：                年  月  日




说明：本表共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。

合同外工程通知单

承包单位                                                    合同号              
                                      编  号              
	致（承包人）          ：
兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，具体详见附件。

工程内容及细节：

计价及付款方式：

                                           总监代表：    

                                                              年  月  日

	总监意见
	校园建设处现场代表意见
	校园建设处意见

	总监：            

               年 月  日
	现场代表：            

               年 月  日


	技术负责人：

           年  月  日
项目负责人：

           年  月  日


	承包人签收：
                                                           承包人：       年  月  日


说明：本表共6份，总监1份，总监代表1份，下发承包人4份并在申请付款时用。

建设工程现场收方单

工程名称：                                                 编号：      

	收方部位：
	主要内容：

	收方内容：

	参与会签栏

	承包人
	

	监理人
	

	发包人
	校园建设处
	现场代表：        技术负责人：          项目负责人：

	
	财务处
	

	
	审计处
	

	
	
	


说明：本表共6份，监理人、审计处、现场代表、校园建设处办公室各1份，下发承包人2份并在申请付款时用。

工程现场签证单

  工程名称                                                    编号：

	签证部位
	

	签 证
原 因
	

	签
证

内

容
	

	承包人（章）
	
	项目负责人
	

	监理人（章）
	
	现场监理
	

	
	
	总监
	

	校园建设处（章）
	
	现场代表
	

	
	
	技术负责人
	

	
	
	项目负责人
	

	审计处
	

	财务处
	

	
	


说明：本表共6份，监理人、审计处、现场代表、校园建设处办公室各1份，下发承包人2份并

在申请付款时用。

规范文明施工管理办法

为确保合同双方在工程实施的各个阶段满足安全文明施工有关标准规定，规范和避免因施工现场管理不到位，容易造成施工现场脏、乱、差现象及维护发包人的正常教学工作秩序和形象，特制订《规范文明施工管理办法》。本办法为施工合同的有效组成部分。

一、管理主体

承包人是施工现场文明施工的自控主体；发包人和监理人是施工现场文明施工的监控主体。承包人应加强对土建分包单位和安装分包单位的安全文明施工管理、教育和监督。承包人在各分包单位进场前，应对其进行安全文明施工教育，进行本管理办法的交底，对于因分包单位管理不到位造成的处罚，由承包人与分包单位协调解决。

二、检查与验收

1、承包人应配置专业的工程师负责安全文明施工检查。

2、发包人现场代表及监理工程师平时检查为非定期检查，并采用录像、照片等形式作好现场不符合要求的记录。

3、每月25日，由监理工程师组织，各参建单位参加，对施工现场进行系统检查。对检查结果进行评定、备案。

三、处罚

1、承包人现场文明施工不符合《规范文明施工管理办法》的相关规定，监理工程师有权按此办法规定扣取违约金报发包人同意后执行并在当月进度款中扣除。

2、在工程竣工结算时，根据涪陵区安全监督部门或监理人组织检查评定结果（优良、合格、不合格数据及资料），发包人将按比例调整安全文明施工增减费率。

3、本规定相关罚款可不经承包人同意在当月工程进度款、工程结算款或质量保证金中扣除，具体处罚由发包人和监理人确认，本规定中第五-七条由发包人校园建设处开具处罚清单，第八条由发包人新区建设指挥部开据违约金清单并报指挥长同意，由财务处执行并出据处罚收据。

四、工程开工准备

承包人需报送施工总图，在规划该施工总平面图时，应考虑施工排水、施工用电、施工道路、材料堆放场地、临时厕所、施工围栏、建筑垃圾的收集处理和堆放场地的布置等情况，报请监理人及发包人审批。监理人及发包人按审批书检查达到要求后方可签署开工报告。

五、施工过程管理

1、单体工程基础开工前，必须完成承包区域范围内雨污水、强弱电主管网的施工，否则不得进入基础工程施工。

2、材料堆放整齐、作材料标识，周转材料必须堆放整齐，不得堆放在主要施工道路两侧。如有违反，发包人和监理人按200元/处（次）对承包人收取违约金。

3、施工中产生的多余土石方外运或运至发包人指定的地点，否则不得进入下道工序施工。

4、道路上雨污水处理必须按监理人和发包人批复的施工方案作施工阶段的封闭措施。如有违反，发包人和监理人按500元/处（次）对承包人收取违约金。

5、施工场地内必须设置临时厕所，且进行有组织排污，否则发包人按1000元/次对承包人收取违约金；施工现场不得住人和晾晒衣物，否则发包人按100元/次对承包人收取违约金；施工场地范围内不得有大小便痕迹，否则发包人按100元/次对承包人收取违约金。

6、清理楼内垃圾时，不得从窗口向外抛物，集中用吊斗吊下地面运出场外，否则发包人按100元/次对承包人收取违约金。

六、安全施工管理

1、施工围挡和防护网必须按规范设置，施工围挡必须做黑、黄油漆标记、安全网必须使用合格的密目式安安全网，施工围挡应坚固、安全、美观并规范成线，并做到定时清洗。对破损安全网要及时更换。

2、施工现场周围必须设2.4M高围墙，围墙方案必须经监理人和发包人审批，否则发包人按1000元/次对承包人收取违约金，并按发包人要求返工重做。

3、“四口、五临边”的防护，水平防护方案必须报发包人、监理人审批后实施，否则发包人按1000元/次对承包人收取违约金，并按发包人要求返工重做；“四口、五临边”防护及水平防护的拆除必须报监理人和发包人审批后拆除，否则发包人按1000元/次对承包人收取违约金。

4、特种作业人员（电焊工、电工、塔机操作工、指挥工等）必须持证上岗，否则发包人按1000元/人.次对承包人收取违约金。

5、施工场地内作业人员和管理人员必须佩戴安全帽、安全带，否则发包人按200元/人.次对承包人收取违约金。

七、施工现场管理纪律

1、监理例会无故不参加者（项目经理或现场负责人、技术负责人、施工员、安全员、质检员），发包人按100元/次对承包人收取违约金；迟到者（超过时间5分钟），发包人按50元/次对承包人收取违约金；迟到时间达30分钟以上者，发包人按100元/次对承包人收取违约金。

2、对监理人和发包人工作联系函及相关会议纪要要求执行的内容，在合理的规定时间内拒不执行或未能完成的，发包人按500元/次对承包人收取违约金。

3、承包人对存在的质量问题和安全问题未按监理人的整改通知在合理的要求期限内完成整改或拒不整改的，发包人按500元/次对承包人收取违约金并停工整顿，同时按发包人要求调整项目管理负责人。

4、承包人对配合工作不履行职责或履行不力，不服从监理人和发包人统一协调，并对整个工程进度和质量安全造成一定影响的，发包人按500元/次对承包人收取违约金。若承包人工作人员对发包人及监理人工作人员恶意谩骂或人身攻击，视其情节发包人按200—2000元/次对承包人收取违约金，同时承担相应的责任。

八、治安管理

1、承包人必须加强对所管理的人员教育，执行发包人治安部门规定并配合其工作，如承包人所管理的人员在发包人单位涉及寻衅斗殴、盗窃等违法行为，发包人有权对承包人按5000-10000元对承包人收取违约金。

2、承包人必须做好施工现场的成品保护工作（包括发包人另行分包的工程）并签订成品保护责任书，在成品保护期内发生的任何损失由承包人自行负责。

3、工程竣工验收后，承包人必须按发包人的工程移交指令移交工程，不得以任何条件和借口拒绝和拖延移交，否则发包人有权按20000元/天对承包人收取违约金。承包人必须在发包人规定时间内撤离施工场地，未能按期撤离施工工地发包人有权对承包人按500元/天收取违约金。

4、承包人必须依法解决工程中的争议争端，不得以解决问题为借口围堵拦截发包人单位领导及冲击发包人单位会议会场，否则发包人有权对承包人按20000元/次收取违约金；不得干扰和影响发包人单位正常的教学、工作、生活秩序，否则发包人视其情节严重程度有权对承包人按10000-20000元/次收取违约金。

5、承包人必须如实发放施工人员工资，如因工资发放不到位，致使施工人员发生游行示威、拦截交通、围堵工地等严重影响发包人形象、声誉和正常教学、工作、生活秩序的行为，发包人有权对承包人按50000元/次收取违约金。

收取违约金通知单

                                                编号：

	发包人
	

	承包人
	

	监理人
	

	贵单位负责的                                     ，经研究决定，发包人依据工程现场管理有关规定向承包人收取违约金                 元（大写                ），此款项将从工程款中扣除。

	收取违约金原因： 


	承包人（签字）
	
	日期
	

	监理人（签字）
	
	日期
	

	发包人（签字）
	
	日期
	


说明：本表共5份，监理人、审计处、现场代表、校园建设处办公室、承包人各1份。

发包人(签章)：                  承包人(签章)：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：

二○一八年   月  日

第五章 工程量清单
	分部分项工程项目全费用清单计价表

	工程名称：长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	最高限价
	投标报价
	合计

	
	A
	修复部分
	
	
	
	
	

	1
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.基层处理 
2.刷基层处理剂（水泥浆） 
3.喷涂防水层（1.2厚JＳ防水） 
4、15厚水泥砂浆保护层
	m2
	544.5
	73.6
	 
	

	2
	010903002001
	墙面涂膜防水
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.基层处理 
2.刷基层处理剂 
3.喷涂防水层（JS防水层）
	m2
	762.3
	64.5
	 
	

	3
	010401012001
	零星砌砖（厕所蹲位）
	[项目特征]
[工程内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4、回填夯实
5、100厚C15砼垫层
4.材料运输
	m3
	7.13
	1574
	 
	

	4
	011102003001
	块料楼地面（厕所地面）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.基层清理 
2.抹找平层 
3.面层铺设、磨边（300*300防滑地砖） 
4.嵌缝 
5.刷防护材料 
6.酸洗、打蜡 
7.材料购买运输、转运、保存 
8、建筑垃圾转运、弃置
	m2
	544.5
	116
	 
	

	5
	011201001001
	墙面一般抹灰
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.基层清理 
2.砂浆制作、运输 
3.底层抹灰 
4.抹面层 
5.抹装饰面 
6.勾分格缝
	m2
	762
	21.25
	 
	

	6
	011204003001
	块料墙面（厕所立面）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.基层清理 
2.砂浆制作、运输 
3.粘结层铺贴 
4.面层安装 
5.嵌缝 
6.刷防护材料 
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	762
	96.47
	 
	

	7
	010805007001
	复合材料门及（抗臂板）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.门安装 
2.五金安装
	m2
	623
	126.62
	 
	

	8
	031004006002
	大便器
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.器具安装（蹭式大便器） 
2.附件安装
	组
	165
	324.1
	 
	

	9
	031004007001
	小便器
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.器具安装（挂式小便器） 
2.附件安装
	组
	44
	289.23
	 
	

	10
	031004008003
	其他成品卫生器具
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.器具安装 
2.附件安装
	组
	22
	57.01
	 
	

	
	A
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	011605002001
	立面块料拆除（墙砖）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.拆除内墙砖、地砖 
2.控制扬尘 
3.清理 
4.场内外拆除垃圾转运、弃置"
	m2
	762
	8.5
	 
	

	2
	011605001001
	平面块料拆除（地砖）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.拆除 
2.控制扬尘 
3.清理 
4.场内外拆除垃圾转运、运输、弃置
	m2
	544
	4.9
	 
	

	3
	011609001001
	栏杆、栏板拆除（蹲位隔板）
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.拆除 
2.控制扬尘 
3.清理 
4.场内外拆除垃圾转运、弃置"
	m2
	684
	3.5
	 
	

	4
	011601001001
	保护性砖砌体拆除、混凝土构件拆除（拆除100厚垫层、地砖、厕所回填拆除）
	[项目特征]
[工程内容]
1.拆除
2、地面砖、大便器、垫层、回填层拆除
3.控制扬尘
4.清理
5、保护给排水主管道
6、室内不保留的其它管拆除" 
7、拆除建筑垃圾转运、运输、弃置
	m3
	57.92
	197.4
	 
	

	5
	011612002001
	卫生洁具拆除
	[项目特征] 
[工程内容] 
1.拆除 
2.控制扬尘 
3.清理 
4.场内运输
	套
	22
	52.57
	 
	

	合   计
	 
	


第二卷
第六章  图
纸

本工程无施工图纸

第三卷
第7章  技术标准和要求
详见工程量清单
第四卷
第八章  投标文件格式
投标函部分

投标文件“投标函部分”页封面及袋封面格式：

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投  标  人：        （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）

      年  月  日

目     录

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

（三）招标文件确认书

（四）最高限价确认书

（五）光盘壹张

（一）投标函及投标函附录

投标函

           
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 

（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          
（¥    
）的投标总报价，工期    日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准，并达到__________标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 
元（¥ 
 ）。
4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． 
（其他补充说明）。

投  标  人：                          （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字或盖章） 

地址： 

网址：                     
电话：                     
传真：                     
邮政编码：          
        年  月  日

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名： 

	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： 
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	…
	……
	……
	……
	

	…
	……
	……
	……
	


投  标  人：                      （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：：               （签字） 

      年      月      日

（二）法定代表人身份证明书

及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

法定代表人身份证明书
投标人名称：                                                                     

单位性质：                                                                       
地    址：                                                                       
成立时间：      年     月     日

经营期限：                                                                       
姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）   

    投标人：         （盖单位公章）

    年    月    日

 法定代表人授权委托书
本人             （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                         。代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明书。 

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）   （附代理人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投  标  人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字） 

身份证号码：                             

委托代理人：                              （签字） 

身份证号码：                              

         年      月      日 

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。 

（三）招标文件确认书

长江师范学院：

     我单位参加长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程的投标，对贵单位发出的该工程招标文件及其约定的时间、相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本工程中标后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。
                             投  标  人：                    （盖单位公章）
                             法定代表人或其委托代理人：：          （签字）
                                                年    月    日

（四）最高限价确认书

长江师范学院：

对贵单位拟建的长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程，我公司进行了现场踏勘、施工图预算及造价分析，并结合我公司现有施工技术和经济承受能力状况，我公司对贵单位在本工程招标范围内的工程最高限价予以确认。

                                         投标单位：                    （盖单位公章）
                                         法定代表人或其委托代理人：：        （签字）

           年    月    日

（五）光盘壹张

三、资格审查资料

投标文件“资格审查资料”袋封面格式：

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

施工招标
投  标  文  件

资格审查资料

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工招标投标文件

招标人的名称：长江师范学院

招标人的地址：重庆市涪陵区聚贤大道16号
长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程施工招标的投标文件在   年  月  日   时   分（规定的开标时间）前不得开启
投  标  人：                      （盖单位公章）

              法定代表人或其委托代理人：            （签字）

       年  月  日

投标文件“资格审查资料” 内页封面格式：

长江师范学院正心楼及逸夫楼卫生间和洗手间漏水处理工程

施工招标

投  标  文  件

资格审查资料
投  标  人：                      （盖单位公章）

            法定代表人或其委托代理人：     （签字）

        年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明书及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

（四）投标人法定代表人、项目经理承诺书

（五）其他资料

（一）法定代表人身份证明书

及附有法定代表人身份证明书的法人授权委托书

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                                                

单位性质：                                                                   
地    址：                                                                   
成立时间：      年     月     日

经营期限：                                                                   
姓名：      性别：      年龄：      职务：        系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）   

    投标人：         （盖单位公章）

    年    月    日

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                         。代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明书。 

（附法定代表人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）    （附代理人第二代身份证复印件，正、反面均须复印）

投  标  人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                  （签字） 

身份证号码：                                  

 委托代理人：                                  （签字） 

身份证号码：                                  

         年      月      日 

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书且委托期限与投标有效期一致。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传 真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技    工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附投标人有效营业执照的复印件、资质证书的复印件和安全生产许可证的复印件、“三类人员”相应有效的安全生产考核合格证书的复印件。

（三）项目管理机构组成及主要人员简历表

      项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image4.png]


 

（四）投标人法定代表人、项目经理承诺书
长江师范学院:
对贵单位拟建的                     （项目名称），我公司郑重承诺：投标中不提供虚假材料、不参与围标串标、中标后不违法分包转包以及不得更换项目班子成员等，并声明一旦违背承诺，将无条件接受招标人、行业主管部门作出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收其履约担保金，由区级相关部门列入黑名单，在一定期限内禁止其在涪陵区的投标活动。

 投  标  人：              （盖单位公章）
                            法定代表人：              （签字）
项目经理：               （ 签字）      

                                             年  月  日
（五）其他资料

投标人认为应该提供的其他资料（若有）



